BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI (PHO)

NOMOR: 019/DKKB/PHO/PPK/KPPKH/LL/2024 TANGGAL: 6 Desember 2024

DINAS / INSTANSI : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KLINIK PRATAMA POLRES KAPUAS

HULU

NOMOR KONTRAK : 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024

TANGGAL KONTRAK : 9 SEPTEMBER 2024

NILAI KONTRAK : Rp. 994.500.000.00,-

NOMOR KONTRAK ADD 0.1 : 012/DKKB/KONTRAK-ADD-0.1/LL/2024

TANGGAL KONTRAK ADD 0.1 : 15 OKTOBER 2024

NILAI KONTRAK ADD 0.1 : Rp. 994.500.000.00,-

LOKASI : KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

SUMBER DANA : DAU TAHUN ANGGARAN : 2024

Jalan Diponegoro No. <u>27 Putussibau</u> Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 <u>Eaks</u> (0567) 21666

Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id,Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN PENGADAAN (PHO)

Nomor: 019/DKKB/PHO/PPK/KPPKH/LL/2024

DINAS / INSTANSI : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KLINIK PRATAMA POLRES KAPUAS

HULU

NOMOR KONTRAK : 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024

TANGGAL KONTRAK : 9 SEPTEMBER 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 994.500.000.00,-

NOMOR KONTRAK ADD 0.1 : 012/DKKB/KONTRAK-ADD-0.1/LL/2024

 TANGGAL KONTRAK ADD 0.1
 : 15 OKTOBER 2024

 NILAI KONTRAK ADD 0.1
 : Rp. 994.500.000.00.

LOKASI : KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

SUMBER DANA : DAU TAHUN ANGGARAN : 2024

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Nanang Padli, SKM, S.E, M.Si Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Diponegoro No. 27 Putussibau

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor : 15 tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024, tentang penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan, Pengendian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "PPK", dengan :

2. Nama : Nikolaus Ajau Jabatan : Direktur

Alamat : Dusun Sampak UPT XVIII, Kel. Nanga Kalis Kecamatan Kalis.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan CV, Pilar Lintas Borneo berdasarkan Akta Notaris Nomor: 06 tanggal 5 Juli 2019 Notaris Yus Hermawan, SH, M. Kn dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

Kontrak Nomor: 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024 tanggal 9 September 2024 dan Addendum 0.1 Nomor: 012/DKKB/KONTRAK-ADD-0.1/LL/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

Menyatakan bahwa:

- Pihak Kedua untuk Pertama kalinya menyerahkan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Klinik Pratam Polres Kapuas Hulu kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pertama pekerjaan tersebut terhitung dari tanggal 6 Desember 2024.
- Masa pemeliharaan terhitung 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, mulai sejak tanggal 7
 Desember 2024 sampai dengan 4 Juni 2025.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Yang Menerima Pekerjaan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KAPUAS HULU

MANANG PADLI, SKM, S.E, M.Si NIP. 19790807 200604 1 012 Yang Menyerahkan Pekerjaan

KONTRAKTOR PELAKSANA CV. PILAR LINTAS BORNEO



Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Eaks (0567) 21666

Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id,Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

DINAS / INSTANSI : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN KLINIK PRATAMA POLRES KAPUAS

HULU

NOMOR KONTRAK : 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024

TANGGAL KONTRAK : 9 SEPTEMBER 2024 NILAI KONTRAK : Rp. 994.500.000.00,-

NOMOR KONTRAK CCO 0.1 : 012/DKKB/KONTRAK-ADD-0.1/LL/2024

TANGGAL KONTRAK CCO 0.1 : 15 OKTOBER 2024 NILAI KONTRAK CCO 0.1 : Rp. 994.500.000.00,-

LOKASI : KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

SUMBER DANA : DAU TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Uraian	Ada / Tidak Ada	Jumlah	Keterangan
1	Surat Permohonan Permintaan PHO dari penyedia	/		
2	Sertifikat Bulanan (MC)	V		
3	Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Yang Ditandatangani PPK dan Penyedia	V		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

CAH KAB

ANANG RADLY SKM, S.E. M.S. NIP. 19790807 200604 1 012



Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Eaks (0567) 21666

Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id,Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

TAHUN 2024

Nomor

: 018/DKKB/PHO/PPK/KPPKH/LL/2024

Tanggal

: 6 Desember 2024.

Hari / Tanggal: Jum'at, 6 Desember 2024

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

: Polres Kapuas Hulu

Acara

: Pemeriksaan Pembangunan Klinik Pratam Polres Kapuas Hulu

Telah dilakukan pemeriksaan untuk pekerjaan tersebut diatas dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Setelah mempelajari dengan seksama hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa Penyedia Telah melaksanakan sepenuhnya pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Kontrak.
- Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilaksanakan mengingat pekerjaan telah sesuai Kontrak.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dalam lembar terlampir untuk dapat dipertanggungjawabkan.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN

LAWARDAS HULU

NANANG RADEI, SKM, S.E. M.Si NIP. 19790807 200604 1 012

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666
Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id,Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

NOTULEN RAPAT HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: 017/DKKB/PHO/PPK/KPPKH/LL/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan rapat membahas Hasil Kunjungan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024.

Rapat dilaksanakan di lokasi pekerjaan: Pembangunan Klinik Pratam Polres Kapuas Hulu

Setelah membahas laporan hasil kunjungan, PPK mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Dari hasil kunjungan lapangan yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2024, PPK berpendapat bahwa Penyedia Telah melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- Dengan demikian PPK berkesimpulan bahwa Penyedia Telah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari persyaratan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 003/DKKB/KONTRAK/LL/2024 tanggal 9 September 2024, Addendum 0.1 Nomor: 012/DKKB/KONTRAK-ADD-0.1/LL/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
- 3. Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dapat dilakukan mengingat pekerjaan tersebut Telah dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

Demikian Notulen Rapat ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan hasil pembahasan bersama untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Putussibau, 6 Desember 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

NANANG PAOLITSKM, S.E. M.SI NIP 19790807 200604 1 012

Jalan Diponegoro No. <u>27 Putussibau</u> Kode Pos 78711 Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666 Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id,Pos-el dinkes@kapuashulukab.go.id

DAFTAR CACAT DAN KERUSAKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

Tanggal pemeriksaan lapangan: 6 Desember 2024.

Nama Pekerjaan: Pembangunan Klinik Pratama Polres Kapuas Hulu

1. Jenis Pekerjaan

Pada saat pengamatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia tidak ditemukan cacat atau kerusakan serta pekerjaan sudah sesuai dengan kontrak.

2. Hasil pekerjaan

Hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas sudah terlaksana semua.

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. PILAR LINTAS BORNEO

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN

KAPUAS HULU

NIKOLAUS AJAU Direktur

NANANG PADLI, SKM, S.E. M.Si

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711
Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666
Laman https://www.dinkes.kapuashulukab.go.id

Hari / Tanggal: Jum'at, 6 Desember 2024

Pukul

: 09.00 WIB

Tempat

: Polres Kapuas Hulu

Acara

: Pemeriksaan Pembangunan Klinik Pratama Polres Kapuas Hulu

No	Nama	Kedudukan	Tanda Tangan
1.	Nanang Padli, SKM, S.E, M.Si	PPK	- (ta)
2.	Nikolaus Ajau	Direktur CV, Pilar Lintas Borneo	Grid
3.	Wandi Gustianto, ST	Chief Inspector CV. Geoportal Engineering	1 84
4.	Yudho Bayu Waskito, ST	Staf Teknis	70